

ПРОЕКТНАЯ ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА

Инициатор проекта	Марукян Е.Г.
Наименование проекта	«Приобретение государственных символов»
Направление проекта	Сфера образования
Вид проекта	Муниципальный
Цель проекта	Создание и обеспечение возможностей формирования у подрастающей молодежи представления о гражданских обязанностях, уважительного отношения к государственным символам и ритуалам с соблюдением российских законов.
Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Абинский район	Повышение удовлетворенности населения в услугах предоставления дополнительного образования в общеобразовательных организациях Абинского района
Направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Абинский район	Развитие системы дополнительного образования позволит максимально приблизить ребенка и его родителей (законных представителей) к возможности получения не только базового образования, но и к развитию индивидуальных способностей ребенка, проявить его творческий потенциал, пропагандировать здоровый образ жизни, бережное отношение к героическому прошлому страны и уважительного отношения к государственным символам страны.
Направленность на достижение планируемых значений показателей социально-экономического развития муниципального образования Абинский район, планируемые к достижению целевые показатели	Создание условий для повышения уровня знаний истории государства, государственной символики у обучающихся общеобразовательных организаций Абинского района. Поддержка материально-технического оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации.
Результаты реализации проекта	Повышение уровня знаний истории государства, государственной символики у обучающихся общеобразовательных организаций МО Абинский район. Оснащение общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации.

<p>Необходимый объем финансирования включая планируемый к получению размер субсидии из краевого бюджета и объем средств местного бюджета, направляемый на соблюдение установленного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования.</p>	<p>773, 200 руб.</p>
<p>Необходимость участия в реализации проекта не менее двух органов местного самоуправления, структурных подразделений, муниципальных учреждений администрации муниципального образования Абинский район</p>	<p>Управление образования администрации муниципального образования Абинский район, Общеобразовательные организации: СОШ №1,4,5, 10, 14 20, 23, 42</p>
<p>Взаимосвязь с муниципальными программами</p>	<p>Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие образования» на 2021 – 2025 годы</p>
<p>Предполагаемая команда проекта</p>	<p>Управление образования администрации муниципального образования Абинский район; общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район (СОШ 1,4,5,10,20, 42, ООШ №14, 23).</p>
<p>Продолжительность реализации</p>	<p>апрель – июнь 2023 года</p>
<p>Необходимость реализации, обусловленная вниманием к проекту или программе федеральных и краевых органов государственной власти</p>	<p>Порядок организации и проведения отбора муниципальных образований в целях предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края, в соответствии с государственной программой «Развитие образования», утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной политики от 30 марта 2021 г. 879 «Об утверждении Порядка организации и проведения отбора муниципальных образований в целях предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам</p>

	муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования»
Опыт реализации аналогичных проектов	Отсутствует


Исполняющий обязанности
начальника управления



Д.А. Лединева

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы
муниципального образования
Абинский район


А.В. Князев
2023 год

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Приобретение государственных символов»

Наименование направления	Образование	
Наименование проекта	«Приобретение государственных символов»	
Краткое наименование проекта	Приобретение государственных символов	
Срок начала и окончания проекта	с 1 апреля 2023 года	по 1 июля 2023 года
Куратор проекта	Браниш С.Г., исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район	
Руководитель проекта	Лединева Д.А., исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район	
Исполнители соисполнители мероприятий проекта	и Осадчая Е.Н. – главный специалист управления образования администрации муниципального образования Абинский район, Казова Е.Н. – директор МБОУ СОШ №1, Кравец О.С. – директор МАОУ СОШ №4, Зыкова О.А. – директор МБОУ СОШ №5, Чалая И.Я. – директор МБОУ СОШ №10, Гуляева Л.А. – директор МКОУ ООШ №14, Летина Э.Е. – директор МБОУ СОШ №20, Мазюта М.А. – директор МКОУ ООШ №23, Драй Э.В. – директор МБОУ СОШ №42.	
Инициатор проекта	Сафаров О.Т., директор МКУ ДО ЦВР «Патриот»	

2. Содержание проекта

Цель и задачи проекта	<p>Создание и обеспечение возможностей формирования у подрастающей молодежи представления о гражданских обязанностях, уважительного отношения к государственным символам и ритуалам с соблюдением российских законов.</p> <p>Задачи проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить оснащение общеобразовательных организаций государственными символами; 2. Привить необходимые навыки при использовании государственных символов; 3. Повысить уровень знаний о государственной символике; 4. Развивать чувство ответственности, преданности, патриотизма и бережного отношения к героическому прошлому страны; 5. Популяризовать среди обучающихся знание геральдики и символов страны, воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к героическому наследию нашей Родины; 6. Повысить уровень знаний в области геральдики и символов нашего государства. 					
Показатели проекта и их значения по годам*	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический показатель второго уровня)	Базовое значение (кол-во комплектов)	Период, год		
				1-ое полугодие	2-е полугодие	2023
	Количество (комплектов) приобретенных государственных символов	Аналитический	8	100		100
Результаты и требования к результатам проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня знаний государственных символов обучающимися школьниками; 2. Приобретение государственных символов РФ для 8 школ. 					
Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приобретение государственных символов для организации занятий по истории и обществознанию обучающихся общеобразовательных организаций МО Абинский район – МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №42; МКОУ 					

	<p>ООШ №14, МКОУ ООШ №23;</p> <p>2. Организация системной работы по повышению уровня знаний государственной символики;</p> <p>3. Совершенствование действующей системы работы общеобразовательных организаций по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого обучающегося верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;</p> <p>4. Использование эффективных форм патриотического воспитания обучающихся в учебной и внеурочной деятельности общеобразовательных организаций.</p>
--	--

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Соглашение о выделении средств	Контрольная точка (копия соглашения)	24 января 2023 года
2.	Совещание администрации ОО для определения способа закупки	Контрольная точка (протокол заседания)	10 апреля 2023 года
3.	Проведение конкурсных процедур на приобретение государственной символики для образовательных организаций	Контрольная точка (контракты)	23 мая 2023 года
4.	Оплата за приобретенное оборудование	Контрольная точка (платежное поручение на приобретение МТО)	25 мая 2023 года
5.	Поставка приобретенного оборудования	Контрольная точка (акт выполненных работ)	6 июня 2023 года
6.	Постановка на балансовый учет имущества школы	Контрольная точка (оборотной-	20 июня 2023 года

		сальдовая ведомость)	
7.	Оборудование мест установки государственных символов	Контрольная точка (фотоотчет)	23 июня 2023 года
8.	Назначение ответственного лица за хранение и использование государственных символов	Контрольная точка (выписка из приказа общеобразовательной организации о назначении ответственного лица)	8 июня 2023 года
9.	Составление план-графика использования государственных символов	Контрольная точка (план-график)	9 июня 2023 года
10.	Размещение информации в СМИ и сети интернет	Контрольная точка (копия статьи в газете, скрин сайта)	29 июня 2023 года

4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски		
1.	Изменение цены товара	Мониторинг цен и своевременное формирование заявок на дополнительное финансирование организации
2.	Низкая мотивация педагогических работников в реализации учебных занятий по истории и обществознанию	Моральное и материальное поощрение педагогических работников за активную работу по улучшению показателя участия обучающихся в изучении государственной символики.
3.	Незаинтересованность родителей (законных представителей) в изучении государственной символики	Обеспечение информационной осведомленности родительской общественности об изучении в общеобразовательных организациях государственной символики, транслирование опыта работы образовательной организации по

		данному направлению посредством официального сайта, Инстаграмм, других мессенджеров, средств массовой информации и др.
Возможности		
1.	Приобретение государственных символов для организации занятий по истории и обществознанию для обучающихся общеобразовательных организаций СОШ № 1,4,5,10,14,20,23,42;	Организация системной работы по повышению уровня знаний государственных символов на уроках истории и обществознания.
2.	Использование эффективных форм патриотического воспитания обучающихся в учебной и внеурочной деятельности общеобразовательной организации	Совершенствование действующей системы работы общеобразовательных организаций по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого обучающегося верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству. Создание условий для эффективного взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) по вопросам предоставления дополнительной информации о военно-патриотическом воспитании.

5. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края	
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие образования» на 2021 – 2025 годы
Формальные основания для инициации	Создание и обеспечение возможностей обучающихся для изучения государственных символов на уроках истории, обществознания.

Дополнительная информация	-
---------------------------	---

6. Бюджет проекта

Источники финансирования	Наименование мероприятия проекта	Уровни бюджетного финансирования,	Объем финансирования 2023 год
Бюджетные источники, тыс. руб.	Приобретение государственных символов для 8 школ Абинского района	Федеральный бюджет	720,0
		Краевой бюджет	30,0
		Муниципальный бюджет	23,2
	Итого:		773, 200
Внебюджетные источники, тыс. руб.			-
Итого:			773, 200

7. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных
1.	Количество приобретенных государственных символов Российской Федерации	Ед.	$A+B+\dots$	Кол-во единиц х стоимость за единицу	Метод подсчета	Осадчая Е.Н.

Исполняющий обязанности заместителя главы
муниципального образования Абинский район

С.Г. Браниш

(подпись)

Исполняющий обязанности начальника управления образования

Д.А. Лединева

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы муниципального
образования Абинский район
А.В. Князев

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

«Приобретение государственных символов»

Дата начала: 1 апреля 2023 года

Срок выполнения: 1 июля 2023 года

Куратор проекта	Браниш Светлана Геннадьевна, исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район
Руководитель проекта	Лединева Дарья Андреевна, исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район
Исполнители и соисполнители проекта	Осадчая Е.Н. – главный специалист управления образования администрации муниципального образования Абинский район, Казова Е.Н. – директор МБОУ СОШ №1, Кравец О.С. – директор МАОУ СОШ №4, Зыкова О.А. – директор МБОУ СОШ №5, Чалая И.Я. – директор МБОУ СОШ №10, Гуляева Л.А. – директор МКОУ ООШ №14, Летина Э.Е. – директор МБОУ СОШ №20, Мазюта М.А. – директор МКОУ ООШ №23, Драй Э.В. – директор МБОУ СОШ №42.
Разработчик плана	Сафаров О.Т., директор МКУ ДО ЦВР «Патриот»

Календарный план-график управления проектом

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по организации и предоставления общедоступного и	1 год	24.01. 2023 г.	31.12. 2023 г.	Соглашение	Иванов В.А.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»					
2.	Совещание администрации ОО для определения способа закупки	1 день	10 апреля 2023 года	10 апреля 2023 года	Протокол совещания	Казова Е.Н. Кравец О.С. Зыкова О.А. Чалая И.Я. Гуляева Л.А. Летина Э.Е. Мазюта М.А., Драй Э.В.
3.	Проведение конкурсных процедур на приобретение государственной символики для образовательных организаций	25 дней	12.04. 2023 года	23 мая 2023 года	Муниципальный контракт	Казова Е.Н. Кравец О.С. Зыкова О.А. Чалая И.Я. Гуляева Л.А. Летина Э.Е. Мазюта М.А., Драй Э.В.
3.1	МБОУ СОШ №1	25 дней	12 апреля 2023 года	23 мая 2023 года	Муниципальный контракт	Казова Е.Н.
3.2.	МАОУ СОШ №4		12 апреля 2023 года	23 мая 2023 года	Муниципальный контракт	Кравец О.С.
3.3.	МБОУ СОШ №5		12 апреля 2023 года	23 мая 2023 года	Муниципальный контракт	Зыкова О.А.
3.4.	МБОУ СОШ №10		12 апреля 2023 года	23 мая 2023 года	Муниципальный контракт	Чалая И.Я.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
3.5	МБОУ СОШ №14		12 апреля 2023 года	23 мая 2023 года	Муниципальный контракт	Гуляева Л.А.
3.6	МБОУ СОШ №20		12 апреля 2023 года	23 мая 2023 года	Муниципальный контракт	Летина Э.Е.
3.7	МКОУ ООШ №23		12 апреля 2023 года	23 мая 2023 года	Муниципальный контракт	Мазюта М.А.
3.8	МБОУ СОШ №42		12 апреля 2023 года	23 мая 2023 года	Муниципальный контракт	Драй Э.В.
4	Оплата за приобретенное оборудование:	10 дней	15 мая 2023 года	25 мая 2023 года	Платежное поручение	Казова Е.Н. Кравец О.С. Зыкова О.А. Чалая И.Я. Гуляева Л.А. Летина Э.Е. Мазюта М.А., Драй Э.В.
4.1	МБОУ СОШ №1	10 дней	15 мая 2023 года	25 мая 2023 года	Платежное поручение	Казова Е.Н.
4.2	МАОУ СОШ №4	10 дней	15 мая 2023 года	25 мая 2023 года	Платежное поручение	Кравец О.С.
4.3	МБОУ СОШ №5	10 дней	15 мая 2023 года	25 мая 2023 года	Платежное поручение	Зыкова О.А.
4.4	МБОУ СОШ №10	10 дней 10 дней	15 мая 2023 года	25 мая 2023 года	Платежное поручение	Чалая И.Я.
4.5	МБОУ СОШ №14	10 дней	15 мая 2023 года	25 мая 2023 года	Платежное поручение	Гуляева Л.А.
4.6	МБОУ СОШ №20	10 дней	15 мая 2023 года	25 мая 2023 года	Платежное поручение	Летина Э.Е.
4.7	МКОУ ООШ №23	10 дней	15 мая 2023 года	25 мая 2023 года	Платежное поручение	Мазюта М.А.
4.8	МБОУ СОШ №42	10 дней	15 мая 2023 года	25 мая 2023 года	Платежное поручение	Драй Э.В.
5	Поставка приобретенного оборудования	10 дней	23 мая 2023 года	6 июня 2023 года	Акт выполненн	Казова Е.Н. Кравец О.С.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
					ых работ	Зыкова О.А. Чалая И.Я. Гуляева Л.А. Летина Э.Е. Мазюта М.А., Драй Э.В.
6.	Постановка на балансовый учет имущества школы	10 дней	6 июня 2023 года	20 июня 2023 года	Оборотно-сальдовая ведомость	Казова Е.Н. Кравец О.С. Зыкова О.А. Чалая И.Я. Гуляева Л.А. Летина Э.Е. Мазюта М.А., Драй Э.В.
6.1	МБОУ СОШ №1	10 дней	6 июня 2023 года	20 июня 2023 года	Оборотно-сальдовая ведомость	Казова Е.Н.
6.2	МАОУ СОШ №4	10 дней	6 июня 2023 года	20 июня 2023 года	Оборотно-сальдовая ведомость	Кравец О.С.
6.3	МБОУ СОШ №5	10 дней	6 июня 2023 года	20 июня 2023 года	Оборотно-сальдовая ведомость	Зыкова О.А.
6.4	МБОУ СОШ №10	10 дней	6 июня 2023 года	20 июня 2023 года	Оборотно-сальдовая ведомость	Чалая И.Я.
6.5	МБОУ СОШ №14	10 дней	6 июня 2023 года	20 июня 2023 года	Оборотно-сальдовая ведомость	Гуляева Л.А.
6.6	МБОУ СОШ №20	10 дней	6 июня 2023 года	20 июня 2023 года	Оборотно-сальдовая ведомость	Летина Э.Е.
6.7.	МКОУ ООШ №23	10 дней	6 июня 2023 года	20 июня 2023 года	Оборотно-сальдовая ведомость	Мазюта М.А.
6.8	МБОУ СОШ №42	10 дней	6 июня 2023 года	20 июня 2023 года	Оборотно-сальдовая ведомость	Драй Э.В.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
7.	Оборудование мест установки государственных символов	15 дней	6 июня 2023 года	23 июня 2023 года	Фотоотчет	Казова Е.Н. Кравец О.С. Зыкова О.А. Чалая И.Я. Гуляева Л.А. Летина Э.Е. Мазюта М.А., Драй Э.В.
7.1	МБОУ СОШ №1	15 дней	6 июня 2023 года	23 июня 2023 года	Фотоотчет	Казова Е.Н.
7.2	МАОУ СОШ №4	15 дней	6 июня 2023 года	23 июня 2023 года	Фотоотчет	Кравец О.С.
7.3	МБОУ СОШ №5	15 дней	6 июня 2023 года	23 июня 2023 года	Фотоотчет	Зыкова О.А.
7.4	МБОУ СОШ №10	15 дней	6 июня 2023 года	23 июня 2023 года	Фотоотчет	Чалая И.Я.
7.5	МБОУ СОШ №14	15 дней	6 июня 2023 года	23 июня 2023 года	Фотоотчет	Гуляева Л.А.
7.6	МБОУ СОШ №20	15 дней	6 июня 2023 года	23 июня 2023 года	Фотоотчет	Летина Э.Е.
7.7	МКОУ ООШ №23	15 дней	6 июня 2023 года	23 июня 2023 года	Фотоотчет	Мазюта М.А.
7.8	МБОУ СОШ №42	15 дней	6 июня 2023 года	23 июня 2023 года	Фотоотчет	Драй Э.В.
8.	Назначение ответственного лица за хранение и использование государственных символов в СОШ 1,4,5,10,14,20,23,42	1 день	6 июня 2023 года	8 июня 2023 года	Выписка из приказа ОО	Казова Е.Н. Кравец О.С. Зыкова О.А. Чалая И.Я. Гуляева Л.А. Летина Э.Е. Мазюта М.А., Драй Э.В.
8.1	МБОУ СОШ №1	1 день	6 июня 2023 года	8 июня 2023 года	Выписка из приказа ОО	Казова Е.Н.
8.2	МАОУ СОШ №4	1 день	6 июня 2023 года	8 июня 2023 года	Выписка из приказа ОО	Кравец О.С.
8.3	МБОУ СОШ №5	1 день	6 июня 2023 года	8 июня 2023 года	Выписка из приказа ОО	Зыкова О.А.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
8.4	МБОУ СОШ №10	1 день	6 июня 2023 года	8 июня 2023 года	Выписка из приказа ОО	Чалая И.Я.
8.5	МБОУ СОШ №14	1 день	6 июня 2023 года	8 июня 2023 года	Выписка из приказа ОО	Гуляева Л.А.
8.6	МБОУ СОШ №20	1 день	6 июня 2023 года	8 июня 2023 года	Выписка из приказа ОО	Летина Э.Е.
8.7	МКОУ ООШ №23	1 день	6 июня 2023 года	8 июня 2023 года	Выписка из приказа ОО	Мазюта М.А.
8.8	МБОУ СОШ №42	1 день	6 июня 2023 года	8 июня 2023 года	Выписка из приказа ОО	Драй Э.В.
9.	Составление план-графика использования государственных символов	3 дня	7 июня 2023 года	9 июня 2023 года	Фотоотчет План-графика	Казова Е.Н. Кравец О.С. Зыкова О.А. Чалая И.Я. Гуляева Л.А. Летина Э.Е. Мазюта М.А., Драй Э.В.
10.	Размещение информации в СМИ и сети интернет	10 дней	20 июня 2023 года	29 июня 2023 года	Скрин сайта, копия статьи	Казова Е.Н. Кравец О.С. Зыкова О.А. Чалая И.Я. Гуляева Л.А. Летина Э.Е. Мазюта М.А., Драй Э.В.

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального
образования Абинский район

С.Г. Браниш

Исполняющий обязанности начальника
управления образования

Д.А. Лединева

УТВЕРЖДАЮ:


Заместитель главы муниципального
образования ~~Абинский район~~
А.В. Князев


Команда проекта
«Приобретение государственных символов»

№ п/п	ФИО должностного лица	Должность	Функциональное направление
1	Браниш С.Г.	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район	координатор проекта
2	Марукян Е.Г.	Исполняющий обязанности начальника управления образования	инициатор проекта
3	Сафаров О.Т.	директор МКУ ДО ЦВР «Патриот»	руководитель проекта
4	Казова Е.Н.	директор МБОУ СОШ № 1	участник проекта
5	Кравец О.С.	исполняющий обязанности директора МАОУ СОШ № 4	участник проекта
6	Зыкова О.А.	директор МБОУ СОШ № 5	участник проекта
7	Чалая И.Я.	директор МБОУ СОШ № 10	участник проекта
8	Летина Э.Е.	директор МБОУ СОШ № 20	участник проекта
9	Драй Э.В.	директор МБОУ СОШ № 42	участник проекта
10	Гуляева Л.А.	директор МКОУ ООШ № 14	участник проекта
11	Мазюта М.А.	директор МКОУ ООШ № 23	участник проекта

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования
Абинский район

Исполняющий обязанности начальника
управления образования





С.Г. Браниш

Д.А. Лединева

